

ACTIVIDADES IMPORTANTES



Cronograma del Proceso

- 1) Creación y Aprobación del Acuerdo que Fija las Bases y Lineamientos del Proceso Entrega Recepción.**
 - Bases.
 - Lineamientos.
 - Acuerdo numero (497) aprobado el 31/Mar/2015.

Cronograma del Proceso

2) Nombramiento de los Enlaces por Dependencia.

- Oficio No. OCEG 04/001/2015 y Relación de Acuse de recibo de las Dependencias.
- Lista de Enlaces por Dependencia.

Cronograma del Proceso

3) Reunión con los Titulares de cada Dependencia.

- Oficio No. OCEG 04/017/2015 y Relación de Acuse de recibo de las Dependencias.
- Lista de Asistencia.
- Lista de Funcionarios que recibieron Cuadernillo de Bases y Lineamientos y CD con información y Formatos.
- Fotografías.

Cronograma del Proceso

4) Calendarización.

- Oficio No. OCEG 04/024/2015 y Relación de Acuse de recibo de las Dependencias.

5) Integración de la Información.

Cronograma del Proceso

6) Creación de la Comisión Mixta.

- Ayuntamiento Saliente.
- Ayuntamiento Entrante.

7) Validación y verificación de la información.

8) Entrega Recepción.